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DATA & ANALYTICS LANGFRISTIG 
ERFOLGREICH MACHEN
Projekte von der Anforderung bis zum Betrieb clever managen mit QUNIS
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Management Fachbereiche



Nee, das ist in 
dieser Lösung nicht 

vorgesehen.

Sie machen das 
schon!

Das hätte ich 
euch gleich sagen 

können!
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§ Welche Bedeutung haben Daten in unserem Unternehmen?
§ Was sind unsere Anforderungen? 
§ Wen oder was brauchen wir dafür?  
§ Wie kann das Management hinsichtlich der Komplexität sensibilisiert werden?

Schaffen Sie Klarheit über Ziele, Motivation und Ausrichtung!

D&A
STRATEGIE
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Zuständigkeiten

DokumentationInformation/ 
Kommunikation

Ablage
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§ Wer ist das Projektkernteam und wie wird das Projekt gesteuert?
§ Wie sieht die Zusammenarbeit aus? 
§ Wie wird das Management über den Fortschritt informiert?

Schaffen Sie Klarheit über Projektvorgehen und Roadmap!

LINE UP 
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Datenherkunft

Anforderungen Aber, dass wir … 
brauchen, war doch 

eh klar.

Ach ja: XY darf nur die 
Daten von Standort A 

sehen, aber den Umsatz 
darf er schon von allen 

Standorten sehen.

Ach so, natürlich 
auf Deutsch 

und Englisch!
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§ Gleiches Verständnis zur Anforderung schaffen 
§ Der Fachbereich weiß, was er will, und die IT versteht, was der Fachbereich will
§ Ökocheck

§ Grobe Aufwandsschätzung

Schaffen Sie Klarheit über fachliche und technische Anforderungen!

ANFORDERUNGS-
AUFNAHME
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Frust

Was heißt 
„fertig“?

Budget-
eskalationen

Schein-
Agilität

TestsIch hab‘s gleich!

Funktioniert soweit, 
aber … hätten wir 

jetzt auch noch 
gebraucht.

Wer ist eigentlich 
dieser PaaS?
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§ Wer baut, der schätzt
§ Ein guter Infrastrukturpartner ist wie die Autowerkstatt des Vertrauens
§ Offene Fehler- und Feedbackkultur
§ Das Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht

Schaffen Sie eine vertrauensvolle Atmosphäre im Team!

USE CASE

LÖSUNGSDESIGN UMSETZUNG TESTING &
ROLLOUT

INFRASTRUKTUR
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Was heißt 
„fertig“?

Mist, jetzt ist der 
Ladelauf

abgebrochen!

Eigentlich sind wir 
fertig, aber …
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§ Wenn es hier erst hochkommt, ist es schon zu spät! 
§ Planen Sie eine Cut-Over und Hypercare-Phasen!

Schaffen Sie Klarheit, wer die Lösung betreiben soll! 

BETRIEB
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LINE UP 
ANFORDERUNGS-

AUFNAHME
D&A

STRATEGIE

USE CASE

LÖSUNGSDESIGN UMSETZUNG TESTING &
ROLLOUT

INFRASTRUKTUR

BETRIEB
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Key Take-Aways

§ Agilität ist gut, wenn sie geplant ist.

§ Transparenz schafft Akzeptanz und Vertrauen.

§ Nutzen Sie solche Projekte als Chance für die Mitarbeiterbindung!
§ Vertrauen Sie den Experten, nutzen Sie ihre Stärken!
§ Identifizieren und fördern Sie Potenziale!

§ Geben Sie den Dingen die notwendige Zeit! 
Denken Sie an das Gras!
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